
 

 

 

設計変更 理由書 

神戸市 

工 事 名 令和４年度東部管内大型案内標識設置工事 

契約変更後の工事概要 

 

大型案内標識設置工 3 基  

舗装工一式 

契約変更の理由 

 

①  02014E2、02014W2 の基礎形式変更 

工事に際して、現地踏査や試掘調査の結果、多数の転石や地下埋設物の近接が確

認された。そのため、工事の安全面及び施工性等を考慮して、コンクリート基礎

形式を鋼製杭基礎形式に変更する。 

 

②  その他、現地精査により数量に増減が生じた。 

  

 

                           


