工事変更契約の内容　　2022E1-040

## 六甲アイランド地区岸壁改良工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区向洋町東３丁目

・工　種　　港湾土木

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年11月11日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月28日

・契約金額（税込）　変更前　　96,690,000円

　　変更額　　−643,500円

　　変更後　　96,046,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区浜辺通５丁目１番１４号
日下部建設（株）
代表取締役　　井上　修

◆備　考