
工事変更契約の内容 2020C8-027

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月3日・変更契約日

湊川ポンプ場 ２・３号雨水ポンプ機械設備工事

神戸市兵庫区湊川町１－１ 湊川ポンプ場内・場 所

機械器具その他・工 種

・内 容

令和3年2月6日から令和5年3月15日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

475,319,185円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,950,267円変更額

477,269,452円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

大阪府大阪市淀川区宮原四丁目１番１４号（住友生命新大阪北ビ

ル）

（株）酉島製作所

大阪支店

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


