
工事変更契約の内容 2022E1-014

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月13日・変更契約日

港島トンネル照明設備更新工事その２

神戸市中央区港島４丁目他・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和4年8月5日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

250,800,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

32,280,000円変更額

283,080,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区南五葉５－３－３

（株）シモデン

代表取締役 下岸 功二

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


