工事変更契約の内容　　2022C4-046

大田町３丁目地区他汚水管改築更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市須磨区大田町３丁目他

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年3月2日から令和6年3月29日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月28日

・契約金額（税込）　変更前　　184,800,000円

　　変更額　　2,997,500円

　　変更後　　187,797,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区八幡町４－８－４
（株）島田組
代表取締役　　島田　武幸

◆備　考