
 

契 約 変 更 理 由 書 

 

工 事 名 桜が丘小学校・春日台小学校外壁改修他工事 

 

契約変更内容 

 

 

１．詳細設計付き入札方式の精算 

 

２．桜が丘小学校西校舎棟の外壁浮き部の撤去工事及び CM-2 左官補修 

 

契約変更理由 

 

 

１．現場詳細調査の結果、下記の理由により、神戸市建築設備改修工事 詳細設計付き 

入札方式 試行要領に基づき、精算する。 

 

 ・外部足場設置面積及び外壁補修数量が増加した。 

 ・屋上防水改修面積及び建具周囲のシーリング施工数量が増加した。 

 ・壁付け配管及び階段手摺等鉄部塗装の施工数量が増加した。  

 ・付属棟改修工事（外壁改修、防水改修、塗装改修、建具改修）の施工数量が増加

した。 

 ・その他軽微な仕様・寸法等の変更。  

 

２．現場詳細調査の結果、桜が丘小学校西校舎棟の外壁全面的に浮きが著しく剥落す

る恐れがあったため、石綿処理方法に基づき撤去する必要が生じた。 

 


