
工事変更契約の内容 2022D1-065

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月16日・変更契約日

神の谷トンネル補修工事

神戸市須磨区神の谷・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和4年8月30日から令和5年3月24日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

89,076,900円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-490,600円変更額

88,586,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区伊川谷町別府３４番地３

岡野建設工業（株）

代表取締役 岡野 壮一朗

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


