
１　着工前の工事説明会において近隣住民から要望があったため。（上記１、２）

（公表様式第６号）　

　契約変更後の工事概要

１　交通誘導員の追加。（大型車通行時）

２　仮囲い、足場の防音対策の変更。（防音シートを防音パネルに変更など）

３　石綿含有建材撤去の追加。（石綿含有下地調整材の増加など）

４　屋外撤去工事の取り止め及び会所の追加等。

　（埋戻し土の一部取止め、法面植生養生追加、会所追加、舗装撤去一部取止めなど）

　契約変更の理由

２　着工前の詳細な調査の結果、石綿含有建材の数量が増えたため。（上記３）

３　降雨時の排水の氾濫抑制、土砂の流出防止等敷地の安全性の向上のため。（上記４）

以上
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