
工事変更契約の内容 2022D4-008

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月8日・変更契約日

離宮西町法面防災対策工事

神戸市須磨区離宮西町２丁目～西須磨 地内・場 所

法面・工 種

・内 容

令和4年9月23日から令和5年9月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

159,280,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

9,854,900円変更額

169,134,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区御影中町２丁目１番８号

（株）ゴショー

代表取締役 柄谷 順一郎

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


