
工事変更契約の内容 2022A4-011

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月23日・変更契約日

ものづくり工場引込設備更新工事

神戸市兵庫区和田山通１丁目２－２５・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和4年8月16日から令和5年3月24日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

22,770,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

792,000円変更額

23,562,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区丸山町３丁目５番１２号

（有）北村電気工業

代表取締役 北村 宏樹

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


