工事変更契約の内容　　2021A4-066

しあわせの村総合センター・研修館受変電設備改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区しあわせの村1番1号

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年12月2日から令和5年3月15日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和5年3月10日

・契約金額（税込）　変更前　　23,457,500円

　　変更額　　1,804,000円

　　変更後　　25,261,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区持子３丁目５２－２
山口電気工業（株）
代表取締役　　山口　忠男

◆備　考