
工事変更契約の内容 2022E3-007

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月20日・変更契約日

西神住宅団地 パークアベニューリニューアル工事（その２）

神戸市西区糀台５丁目・場 所

舗装・工 種

・内 容

令和4年9月8日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

146,487,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

10,128,800円変更額

156,615,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区竜が岡２丁目７－４

茂富建設（株）

代表取締役 坂平 茂夫

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


