工事変更契約の内容　　2022D4-019

会下山公園施設改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市兵庫区会下山町３丁目

・工　種　　造園一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年11月19日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月30日

・契約金額（税込）　変更前　　8,869,520円

　　変更額　　722,480円

　　変更後　　9,592,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区妙法寺岩山１０５４－４
（株）緑翠園
代表取締役　　藤島　健一

◆備　考