工事変更契約の内容　　2022A5-056

しあわせの村研修館ＧＨＰ更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区しあわせの村１番１号

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年11月1日から令和5年3月23日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月23日

・契約金額（税込）　変更前　　14,135,000円

　　変更額　　33,000円

　　変更後　　14,168,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区多聞通５－２－８
（株）杉原工業所
代表取締役　　杉原　幸男

◆備　考