
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

業 務 名 水道筋６丁目地区他汚水管改築更新工事 

契約変更後の工事概要 

管きょ更生工  φ250mm L=888.34m φ250mm L=162.92m 

取付管更生工  φ150mm L=  2.35m 人孔改良工 一式 

管きょ工（開削）φ250mm L=124.65m 充填閉塞工 φ250mm L=88.19m 

マンホール工 一式 取付管および桝工 一式 付帯工 一式 

契約変更の理由 

本工事は、灘区水道筋６丁目地区他の汚水管路を、開削工法及び管きょ更生工法により改

築するものである。以下の理由により変更が生じる。 

 

1. 管きょ工(開削)の減工 

事前調査の結果および地下埋設物の埋設状況にあわせて、汚水管布設延長に変更が生

じたため減工となる。 

2. 管きょ更生工＜既設管径250mm＞の増工 

事前調査の結果および開削の布設延長変更により、更生延長が増加したため増工とな

る。 

3. 管きょ更生工＜既設管径300mm＞の減工 

事前調査の結果、既設管の構造上、施工ができない箇所があることが判明したため減

工となる。 

4. 取付管更生工の減工 

事前調査の結果、取付管更生工の施工数量が減少したため減工となる。 

5. 取付管及びます工の減工 

事前調査の結果および地下埋設物の埋設状況から、取付管布設替の施工数量に変更が

生じたため減工となる。 

6. 付帯工の増工 

道路管理者との協議の結果により増工となる。 

7. その他、事前調査及び数量精査の結果による。 

 

（公表様式第６号） 


