工事変更契約の内容　　2021E3-029

西神中央プレンティ広場リニューアル工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区糀台５丁目

・工　種　　造園一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年3月30日から令和5年3月24日まで

◆変更契約の概要（第３回変更）

・変更契約日　　令和5年3月24日

・契約金額（税込）　変更前　　406,637,000円

　　変更額　　−53,856,000円

　　変更後　　352,781,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区鈴蘭台北町九丁目１２番４号
（株）中西総合ガーデン
代表取締役　　中西　有朋

◆備　考