
工事変更契約の内容 2021A2-116

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月24日・変更契約日

旧垂水養護学校・垂水体育館解体撤去工事

神戸市垂水区旭が丘２－１－15・22・場 所

解体・工 種

・内 容

令和4年3月29日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

426,929,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

15,994,000円変更額

442,923,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市須磨区妙法寺風早１２３７番地

（株）国組

代表取締役 谷垣 直樹

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


