
 
 
 
  契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 総合療育センター高圧ケーブル他更新工事 
 
契約変更後の工事概要 
 
1. 仮設ケーブルの保護範囲の変更 
 

 
契約変更の理由 
 
1. 当初、仮設ケーブルを FEP 配管で保護する予定であったが、契約後の現地調査及び施設管理者との

協議の結果、安全性が確保できる事が判明したため、仮設ケーブルの切り替え、撤去等の施工性も考

慮し、一部分に保護範囲を変更する。 

 


