
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 明石神戸宝塚線歩道設置工事（その１） 

契約変更後の工事概要 

工事延長 L=310m 

土工    1 式    擁壁工    1 式    排水構造物工 1 式 

車道舗装工 2,770m2  歩道舗装工 708m2    区画線工   1 式 

標識工   1 式   他 

 

 

【設計変更の理由】 

（１）関係者との協議の結果、道路境界沿いの一部に重力式擁壁を新たに設置する

必要が生じたことから、擁壁工を増工する。 

 

 （２）環境省との協議の結果、標識柱および道路照明柱を景観色（ダークブラウン） 

  に着色する必要が生じたことから、各材料費について増工する。 

 

（３）現地精査の結果、工事の取り合い箇所の舗装の損傷が激しく舗装範囲を拡げ

る必要が生じたことから、舗装工を増工する。 

 

（４）その他、現地精査の結果、数量に増減が生じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           （公表様式第６号） 


