
工事変更契約の内容 2022C4-020

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月15日・変更契約日

磯馴町６丁目地区他汚水管改築更新工事

神戸市須磨区磯馴町６丁目他・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和4年8月27日から令和5年3月17日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

81,361,500円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-3,036,000円変更額

78,325,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区磯辺通２‐２‐２５

（株）ナカバヤシ

本店

本店長 近藤 茂大

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


