
工事変更契約の内容 2021A2-021

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月22日・変更契約日

垂水小学校校舎棟建設工事その１

神戸市垂水区日向２－４－６・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和3年12月7日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

1,655,929,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

44,352,000円変更額

1,700,281,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区港島中町７－４－３

明和・神東特定建設工事共同企業体

代表者 （株）明和工務店

代表取締役社長 松本 章

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


