工事変更契約の内容　　2022E1-055

ポートアイランド地区門扉設置工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区港島１丁目

・工　種　　鋼構造物

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年11月29日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月23日

・契約金額（税込）　変更前　　10,030,680円

　　変更額　　369,820円

　　変更後　　10,400,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区永楽町３丁目２番１８号
（株）神戸グリーンフェンス
代表取締役　　多田　伸郎

◆備　考