工事変更契約の内容　　2022A5-030

## 西区玉津支所機械設備改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市西区玉津町小山字川端180番地の3

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年7月20日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年3月29日

・契約金額（税込）　変更前　　101,739,000円

　　変更額　　18,799,000円

　　変更後　　120,538,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区玉津町居住９６－７
（株）ダイユウ設備
代表取締役　　大川　貞雄

◆備　考