
工事変更契約の内容 2022E1-051

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月28日・変更契約日

ピアハウスエイト設備改修工事

神戸市中央区小野浜町１０番・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和4年12月29日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

11,275,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

297,000円変更額

11,572,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市須磨区妙法寺字口ノ川２０－７

（株）フューチャーテンス

代表取締役 草野 英治

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


