工事変更契約の内容　　2022A5-064

住之江公民館本館空調設備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区住吉宮町２丁目２－３

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年12月2日から令和5年3月17日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月16日

・契約金額（税込）　変更前　　7,686,800円

　　変更額　　297,000円

　　変更後　　7,983,800円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区西多聞通１－３－２０
太昭電設（株）
代表取締役　　岡田　敏男

◆備　考