工事変更契約の内容　　2021C6-006

垂水処理場　麗水プラント改築工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市垂水区平磯１丁目１-６５　垂水処理場内

・工　種　　機械器具その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年12月14日から令和6年1月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年3月17日

・契約金額（税込）　変更前　　198,707,484円

　　変更額　　1,543,866円

　　変更後　　200,251,350円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区脇浜町１－４－７８
（株）神鋼環境ソリューション
取締役社長　　佐藤　幹雄

◆備　考