
契 約 変 更 理 由 書 

工事名 高専便所改修他工事 

変更契約概要 

１.本部棟１階便所の改修範囲の変更 

２.都市工学科棟、電子工学科棟の配管バック撤去の仕様変更 

３.軽微な仕様・寸法等の変更 

 

変更契約理由 

１．現地詳細調査の結果、多目的便所の劣化が著しいことが判明したため、改修範囲を変更する 

必要が生じた。 

２．現場詳細調査の結果、既存配管バックが当初想定していたコンクリートブロックではなく、 

鉄筋コンクリートでできていることが判明したため、撤去仕様を変更する必要が生じた。 

３．現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより安全性、利便性、耐久性 

が向上するため。 

 


