
工事変更契約の内容 2022D4-013

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月17日・変更契約日

雲雀ケ丘１丁目防災対策工事

神戸市長田区雲雀ケ丘１丁目・場 所

法面・工 種

・内 容

令和4年11月9日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

66,394,900円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

187,000円変更額

66,581,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区有野町唐櫃４０３８－７

（株）山羽造園

代表取締役 山村 静男

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


