工事変更契約の内容　　2022A5-051

中央卸売市場本場会議室他空調設備更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市兵庫区中之島1-1-4

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年10月21日から令和5年3月22日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月16日

・契約金額（税込）　変更前　　27,413,100円

　　変更額　　1,023,000円

　　変更後　　28,436,100円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区駅南通１－２－２７
（株）光洋機器
代表取締役　　内田　善弘

◆備　考