工事変更契約の内容　　2022A2-090

鹿の子台地域福祉センター外壁改修他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区鹿の子台北町６丁目３４－３

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年12月24日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月27日

・契約金額（税込）　変更前　　7,600,780円

　　変更額　　66,000円

　　変更後　　7,666,780円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区下沢通８－４－１１
シンエスタ（株）
代表取締役　　中村　崇

◆備　考