
工事変更契約の内容 2021C5-018

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月24日・変更契約日

御影本町地区他雨水幹線改修工事

神戸市東灘区御影本町他・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和4年3月31日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

78,339,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-3,964,400円変更額

74,375,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区京地４丁目１８番地の１２

（株）大野

代表取締役 西村 崇

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


