
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 垂水処理場 麗水プラント改築工事 

契約変更後の工事概要 

 本工事は、垂水処理場の砂ろ過水を精製し、処理場施設上部の修景用水などに有効利用す

るための設備等を改築更新するものであり、その概要は下記のとおりである。 

    １．麗水プラント設備工         １式 

   

設計変更にて下記の変更を行う。 

（１） 洗車コーナーの間仕切りテントを追加設置する。 

 

契約変更の理由 

 本工事において、以下の理由により変更を行う。 

（１）洗車コーナー北側の歩道隣接面より、洗車水の飛散が懸念されるため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


