工事変更契約の内容　　2022D1-116

令和４年度東部管内大型案内標識設置工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市灘区六甲山町北六甲他

・工　種　　交通安全施設

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年11月9日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月22日

・契約金額（税込）　変更前　　15,584,250円

　　変更額　　2,160,950円

　　変更後　　17,745,200円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区青木５－６－１１
西日本ロード・メンテナンス（株）
代表取締役　　竹田　秀光

◆備　考