
工事変更契約の内容 2022A5-047

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月10日・変更契約日

生涯学習支援センター体育館空調設備他工事

神戸市中央区吾妻通４丁目１－６・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和4年10月1日から令和5年3月17日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

33,550,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

594,000円変更額

34,144,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区伊川谷町布施畑８３３－１

安部電気工事（株）

代表取締役 安部 博之

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


