
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 葺合南54号線道路改良工事（その6） 

工事概要 

 

    施工延長 L=148m 

土工 1式 

舗装工 1式 

街渠工 1式 

契約変更の理由 

 

１） 排水構造物の施工上支障となる地下埋設物や残置物件の存在が判明したことから、残置物の撤

去及び管種や埋設深さの見直し等が生じ変更が生じた。 

 

２） 警察協議の結果、信号基礎の設置及び配管の延長を本市で行うこととなったため、増工となっ

た。       

  

３） 排水構造物等の施工時において、歩車道幅員を確保するために仮復旧を行ったことにより増工

が生じた。 

 

４） その他、数量等の変更は現地精査による。      

 


