
 

契 約 変 更 理 由 書 
 

 

神戸市 

工事名 平磯海づり公園釣台手すり改修工事その３ 

契約変更内容 

 

① 手すり改修の内、塗替え 2 か所を撤去・新設へ変更 

 

 

契約変更理由 

 

① 現地詳細調査の結果、設計当初より手すりの腐食が進んでいることが判明し、撤

去・新設する必要があったため。 

 

 

 

 


