
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

 

工事名 

 

 ポートアイランド地区道路改修工事 
 

（変更概要） 

当初                       変更 

路面切削工,舗装工,区画線工(昼間)  14910m2  路面切削工,舗装工,区画線工(昼間)  0m2 

                         路面切削工,舗装工,区画線工(夜間)  14480m2 

 

コンクリート構造物工   480m2        コンクリート構造物工  540m2 

 舗装版破砕工      480m2         路面切削工      535m2 

 

交通誘導警備員 A(昼間)    16 名      交通誘導警備員 A(昼間)    2 人 

交通誘導警備員 B(昼間)    147 名      交通誘導警備員 B(昼間)   17 人 

                            交通誘導警備員 A(夜間)    7 人 

                                              交通誘導警備員 B(夜間)   135 人 

                         工事用標識車        35 台 

 

 

（設計変更の理由） 

・ポートアイランド内の本工事対象路線は、大規模規制を伴う作業は夜間にて行うように警察より指導

があったため、路面切削工、舗装工、区画線工が夜間施工となった。 

・路面事前調査を踏まえて、舗装工事範囲の見直しを行ったため、舗装面積に変更が生じた。 

・関係者協議の結果、コンクリート構造物工の範囲に増工が生じた。また、荷役への影響から、短時間

で施工を終了する必要が生じたため、舗装版破砕工から、より短時間で施工できる路面切削工へ工法

変更を行った。 

・警察協議の結果、誘導警備員の人数変更及び工事用標識車の設置が必要となった。 

・その他、現地精査による変更が生じた。 

 


