
 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工  事  名 新在家ポンプ場ポンプ設備他更新工事（その１） 

変更契約後の工事概要 

 

 ポンプ設備の更新・改修に係る設計、製作、搬入、据付、配管、配線、被覆及び塗装工事等並びに試運

転、調整及びそれにより生じる手直しまでの一切を行うものとし、これに必要なコンクリート基礎工事、

貫通部のはつり、仮設工事等の付帯工事も含む。 

※設計変更にて、下記のとおり変更する。 

 1. 減工：冷却水ポンプ、冷却塔揚水ポンプの仕様変更 

 2. 減工：冷却水ポンプ、冷却塔揚水ポンプの仕様変更に伴う配管口径の変更 

 3．増工：冷却塔の基礎形状変更 

 

 

契約変更の理由。 

  

1.  排水ポンプ用減速機の冷却方式が空冷式となり、設備全体の冷却水量が減少したため、 

冷却水ポンプ、冷却塔揚水ポンプの仕様を変更する。 

 

2.  冷却水ポンプ、冷却塔揚水ポンプの仕様変更に伴い配管口径を変更する。 

 

3.  冷却塔の据付高さは、冷却塔から冷却水槽へ戻る配管高さを確保するため、冷却水槽の水位高

の位置より高くする必要があり、冷却水槽の基礎形状を変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       （公表様式第６号） 


