
工事変更契約の内容 2022E1-029

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月24日・変更契約日

東神戸フェリーセンターＢ棟とりこわし工事

神戸市東灘区青木１丁目２・場 所

解体・工 種

・内 容

令和4年10月21日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

48,972,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

594,000円変更額

49,566,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区新開地５－１－２０－２プラネックスＫОＢＥ１０１

号室

（株）玉建

代表取締役 玉置 遊一

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


