
工事変更契約の内容 2022A5-038

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月30日・変更契約日

玉津処理場管理本館換気設備改修工事

神戸市西区森友１丁目２６・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和4年8月5日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

122,100,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-2,343,000円変更額

119,757,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区玉津町出合１０２番地

（株）神報建設工業所

代表取締役 近藤 正也

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


