
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 西神中央プレンティ広場電気設備工事 

契約変更（設計変更）の概要 

１． エレベーター用幹線（電灯・動力）の取り止め 

２． 照明用配線の一部取り止め 

３． 照明灯-7（TP1）の取付金物の仕様変更 

４． 照明灯-9（PL5）及び照明灯-10（PL6）の仕様変更 

５． 照明灯-12（L2）に電源装置１個追加 

６． 屋外コンセントの追加とそれに伴う外構照明盤の変更 

７． ソーラータイマーの追加とそれに伴う外構照明盤の変更 

契約変更（設計変更）の理由 

１． 別途工事で施工予定であった当該用配管が取り止めになったため 

２． 同上 

３． 関連工事と調整の結果、変更が必要になったため 

４． 既存照明灯具のランプが 200W だったため 

５． 現場調査の結果、電源装置容量の不足が判明したため 

６． 主管課からの指示による 

７． 管理方法の見直しによる 

 


