
工事変更契約の内容 2022D1-112

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月27日・変更契約日

舞子多聞線アンダーパス他排水ポンプ制御盤更新工事

神戸市垂水区舞子台２丁目 神戸市須磨区松風町３丁目・場 所

電気専門・工 種

・内 容

令和4年11月5日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

8,119,100円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

231,000円変更額

8,350,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区高東町３丁目４番１３号

松本電工（株）

代表取締役 松本 一宏

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


