
工事変更契約の内容 2021A5-057

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月24日・変更契約日

垂水小学校校舎棟建設機械設備工事その１

神戸市垂水区日向２丁目・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和3年12月24日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

199,397,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-26,785,000円変更額

172,612,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区伊川谷町有瀬６６３－１３

邦設備工業（株）

代表取締役社長 小林 將雄

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


