工事変更契約の内容　　2022A4-028

総合療育センター高圧ケーブル他更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市長田区丸山町2丁目3-50

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年10月12日から令和5年3月3日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月1日

・契約金額（税込）　変更前　　10,978,000円

　　変更額　　-1,100,000円

　　変更後　　9,878,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区宮下２－５－１０
（有）高原電工
代表取締役　　原　昇

◆備　考