
工事変更契約の内容 27C6-018

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年3月30日・変更契約日

西部処理場北系水処理施設築造工事（土木）

神戸市長田区南駒栄町・場 所

土木一般・工 種

・内 容

平成28年3月25日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

10,882,072,320円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

422,150,656円変更額

11,304,222,976円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区御幸通３－１－３

戸田・岩田地崎特定建設工事共同企業体

代表者 戸田建設（株） 神戸総合営業所

所長 上林 智

（第１１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


