工事変更契約の内容　　2022E5-010

ポートアイランド北公園歩道橋補修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区港島２丁目

・工　種　　鋼構造物

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年12月1日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年3月30日

・契約金額（税込）　変更前　　24,040,280円

　　変更額　　9,066,420円

　　変更後　　33,106,700円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区深江本町３－２－１２－４１３号
（株）日栄テック
代表取締役　　阿部　栄修

◆備　考