
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 大田町 3丁目地区他汚水管改築更新工事 

契約変更後の工事概要 

管きょ更生工  φ200mm L=66.19m  φ250㎜ L=1043.38m 

管きょ布設替工 φ200mm L=55.27m 

管きょ撤去工  φ150mm L=15.16m 

 

契約変更の理由 

 

「令和５年３月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」（令和５年

２月 21日付契約監理課事務連絡）に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。 

（公表様式第６号） 


