工事変更契約の内容　　2022D4-003

長田区大日丘町法面対策工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市長田区大日丘町３丁目

・工　種　　法面

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年5月31日から令和5年3月31日まで

◆変更契約の概要（第２回変更）

・変更契約日　　令和5年3月28日

・契約金額（税込）　変更前　　297,885,500円

　　変更額　　−10,463,200円

　　変更後　　287,422,300円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有野町二郎４６‐１‐１０１号
（株）ＨＯＵＲＹＵ
代表取締役　　笹倉　邦康

◆備　考