
契約変更理由書 

神戸市 

業 務 名 神戸空港造成及びその他整備工事（その 17） 

契約変更後の業務概要 

造成工 １式 

附帯工 １式 

防災工 １式 

技術管理費 １式 

 

 契約変更の理由 

・造成工の妨げとなるため、雨水管撤去工を増工とした。 

・造成工の妨げとなるため、草刈工を増工とした。 

・造成地管理のため、施工区域に自生するツタ除去を増工とした。 

・建設残土受入量の大幅な増加を踏まえた受入場所等の計画再編に伴う仮置き土砂移転の

ため、土砂運搬工を増工とした。 

・土砂運搬工で運搬した仮置き土砂を整地するため、2次造成工を増工とした。 

・建設残土受入量の大幅な増加を踏まえた受入場所等の計画再編に伴い、土砂運搬工を減

工とした。 

・造成地から一般道へ出る工事車両のタイヤに付着した土を落とすため、洗車ピットの設

置・撤去及び賃料を増工とした。 

・神戸空港島の地盤の安定性確認のため、土質調査工を増工とした。 

・建設残土受入れ量の大幅な増加を踏まえた受入場所や出入口等の計画再編に伴い、走路

等の整備が必要となり舗装工を増工とした。 

（公表様式第６号） 


