工事変更契約の内容　　2022A5-060

## 東灘事業所空調設備改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区魚崎西町３丁目５番３号

・工　種　　管一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年11月15日から令和5年3月17日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年3月16日

・契約金額（税込）　変更前　　19,690,000円

　　変更額　　−66,000円

　　変更後　　19,624,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有野中町２丁目１７番２８号
（株）スズキ商会
代表取締役　　鈴木　徹三

◆備　考